



Überplanmäßige Ausgabe für Straßenausbau Am Fuchsberg Bad Doberan

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Stadtentwicklung und Umwelt <i>Einreicher:</i>	<i>Datum</i> 11.09.2024
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Vorberatung)		Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	11.09.2024	Ö
Stadtvertretung (Entscheidung)	30.09.2024	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die überplanmäßige Ausgabe in der HH-Stelle 54100 / 0960 0000 / 113 (Am Fuchsberg) in Höhe von 250.000,00 EUR. Die Deckung erfolgt aus der HH-Stelle 21501 / 7252 2332 (Schule Buchenberg).

Sachverhalt:

Die Bauleistung zur Maßnahme Am Fuchsberg wurde ausgeschrieben und vergeben. Mit der Ausführung der Leistung wurde begonnen. Im Zuge der Baumaßnahme ergibt sich ein erhöhter Finanzbedarf in Höhe von 250.000, 00 EUR.

Folgende Erläuterungen zu den Mehrkosten bei o.g. Maßnahme:

- erhöhter Aufwand für Aufbruch der Straße (ca. 85.000 EUR)
- zusätzliche Bodenanalysen, da der Boden kontaminiert war. Erhöhter Aufwand für Abtransport belasteten Bodens (ca. 23.000 EUR)
- Bodenaustausch (ca. 55.000 EUR)
- Zulage Mehrkosten Mülltonnen zum Sammelplatz (ca. 20.000 EUR)
- erhöhter Aufwand tägliche Kontrolle Verkehrssicherung, da mehrere Bereiche zeitgleich abgearbeitet werden (ca. 35.000 EUR)
- zusätzliche Formteile wegen Überquerung vorh. Medien und Verlegung der Medien in Mindertiefe (ca. 25.000 EUR)
- Erschütterungsmessungen (ca. 7000 EUR)

Die Deckung der Finanzierungslücke soll aus der HH-Stelle 21501 / 7252 2332 (Schule Buchenberg) erfolgen. In dieser HH-Stelle sind Restmittel vorhanden, die nicht mehr in Gänze benötigt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Einnahmen	
Keine haushaltsmäßige Berührung	
Mittel stehen zur Verfügung in Haushaltsstelle	
Deckungsvorschlag	Deckungsvorschlag 21501 / 7252 2332 (Schule Buchenberg)
Mittel stehen nicht zur Verfügung	

Anlage/n

Keine