



Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt
vom 14.01.2025

Top 8.8 Mehrkosten Wirtschaftsgebäude - BV/522/24

Beschluss:

Die Stadtvertretung der Stadt Bad Doberan beschließt, die voraussichtlich anfallenden Mehrkosten, bis zu einer Höhe von 600.000,00 € zu tragen. Eine Anpassung des Finanzierungskonzeptes wird mit dem Fördermittelgeber abgestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
7	0	0