



## Beschlussauszug aus der Sitzung des Hauptausschusses vom 30.01.2025

---

### Top 6.12 Mehrkosten Wirtschaftsgebäude - BV/522/24-01

#### Beschluss:

Die Stadtvertretung der Stadt Bad Doberan beschließt, die voraussichtlich anfallenden Mehrkosten, bis zu einer Höhe von 600.000,00 € zu tragen. **Die Mehrkosten ergeben sich aus unvorhersehbaren und zusätzlich geforderten Leistungen in den Gewerken Stahlbauarbeiten, Zimmerarbeiten und Dachdeckerarbeiten im Teilbereich Hauptgebäude.** Eine Anpassung des Finanzierungskonzeptes wird mit dem Fördermittelgeber abgestimmt.

#### Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
8	0	0